

社会資本総合整備計画

防災・安全交付金

令和07年01月16日

|            |                                                                  |             |  |       |   |       |   |   |   |   |   |   |                       |  |   |   |
|------------|------------------------------------------------------------------|-------------|--|-------|---|-------|---|---|---|---|---|---|-----------------------|--|---|---|
| 計画の名称      | 安全・安心に暮らせるまちづくり（防災・安全）第3期                                        |             |  |       |   |       |   |   |   |   |   |   |                       |  |   |   |
| 計画の期間      | 令和03年度～令和07年度（5年間）                                               |             |  |       |   |       |   |   |   |   |   |   | 重点配分対象の該当             |  |   |   |
| 交付対象       | 三島市                                                              |             |  |       |   |       |   |   |   |   |   |   |                       |  |   |   |
| 計画の目標      | 持続的な下水道サービスを提供するため、老朽化した施設の改築を推進し、水循環形成を継続することにより、安全で安心なまちを創造する。 |             |  |       |   |       |   |   |   |   |   |   |                       |  |   |   |
|            |                                                                  |             |  |       |   |       |   |   |   |   |   |   |                       |  |   |   |
| 全体事業費（百万円） |                                                                  | 合計（A＋B＋C＋D） |  | 1,074 | A | 1,074 | B | 0 | C | 0 | D | 0 | 効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D） |  | 0 | % |

| 番号 | 計画の成果目標（定量的指標）                                              |                |       |       |
|----|-------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|
|    | 定量的指標の定義及び算定式                                               | 定量的指標の現況値及び目標値 |       |       |
|    |                                                             | 当初現況値          | 中間目標値 | 最終目標値 |
|    |                                                             | R03            | R05   | R07   |
| 1  | 管路における改築対策率を0％（R03当初）から100％（R07末）に増加させる。                    |                |       |       |
|    | 管路のストックマネジメント計画における改築対策率（％）                                 | 0%             | 25%   | 100%  |
|    | ストックマネジメント改築計画により改築済みの管路延長（km）／ストックマネジメント改築計画により改築すべき延長（km） |                |       |       |
| 2  | 処理場における改築対策率を0％（R03当初）から100％（R07末）に増加させる。                   |                |       |       |
|    | 処理場のストックマネジメント計画における改築対策率（％）                                | 0%             | 50%   | 100%  |
|    | ストックマネジメント改築計画により改築済みの施設数／ストックマネジメント改築計画により改築すべき施設数         |                |       |       |
| 3  | 管路における耐震対策率を0％（R03当初）から70％（R07末）に増加させる。                     |                |       |       |
|    | 管路の耐震対策率（％）                                                 | 0%             | 35%   | 70%   |
|    | 総合地震対策計画により耐震済みの管路延長（km）／総合地震対策計画により耐震化すべき管路延長（km）          |                |       |       |
| 4  | 内水浸水想定対象区域のモデル構築率を0％（R03当初）から100％（R07末）に増加させる。              |                |       |       |
|    | 内水浸水想定対象区域モデル構築率（％）                                         | 17%            | 17%   | 100%  |
|    | モデル構築済みの区域面積（ha）／内水浸水想定対象区域面積（ha）                           |                |       |       |
|    |                                                             |                |       |       |
|    |                                                             |                |       |       |
|    |                                                             |                |       |       |
|    |                                                             |                |       |       |

|     |           |                       |         |                       |          |   |            |   |            |   |           |   |
|-----|-----------|-----------------------|---------|-----------------------|----------|---|------------|---|------------|---|-----------|---|
| 備考等 | 個別施設計画を含む | <input type="radio"/> | 国土強化を含む | <input type="radio"/> | 定住自立圏を含む | - | 連携中枢都市圏を含む | - | 流域水循環計画を含む | - | 地域再生計画を含む | - |
|     |           |                       |         |                       |          |   |            |   |            |   |           |   |

| A 基幹事業  |         |                            |          |          |          |     |            |      |                             |                                       |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|---------|---------|----------------------------|----------|----------|----------|-----|------------|------|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------|------------|---|---|---|---|----------------|-----------|----------------|
| 基幹事業（大） | 番号      | 事業<br>種別                   | 地域<br>種別 | 交付<br>対象 | 直接<br>間接 | 事業者 | 種別 1       | 種別 2 | 要素となる事業名<br>（事業箇所）          | 事業内容<br>（延長・面積等）                      | 市区町村名 /<br>港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） |   |   |   |   | 全体事業費<br>（百万円） | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|         |         | R03R04R05R06R07            |          |          |          |     |            |      |                             |                                       |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         | 一体的に実施することにより期待される効果<br>備考 |          |          |          |     |            |      |                             |                                       |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
| 下水道事業   | A07-001 | 下水道                        | 一般       | 三島市      | 直接       | 三島市 | 管渠（<br>污水） | 改築   | ストックマネジメント計画に基づく実施設計および管路調査 | 実施設計L=3.3km、管路点検L=24.9km、管路調査L=11.4km | 三島市               |            |   | ■ | ■ | ■ | 65             |           | 策定済            |
|         |         | 下水道ストックマネジメント計画            |          |          |          |     |            |      |                             |                                       |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         |                            |          |          |          |     |            |      |                             |                                       |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         | A07-002 | 下水道                        | 一般       | 三島市      | 直接       | 三島市 | 管渠（<br>污水） | 改築   | 三島市公共下水道管路改築                | 管路改築L=2.3km マンホール蓋更新N=185箇所           | 三島市               |            |   | ■ | ■ | ■ | 395            |           | 策定済            |
|         |         | 下水道ストックマネジメント計画            |          |          |          |     |            |      |                             |                                       |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         |                            |          |          |          |     |            |      |                             |                                       |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         | A07-003 | 下水道                        | 一般       | 三島市      | 直接       | 三島市 | 終末処理場      | 改築   | 三島終末処理場改築（高率）               | 実施設計、水処理設備、汚泥処理設備、電気計装設備              | 三島市               | ■          | ■ | ■ | ■ |   | 118            |           | 策定済            |
|         |         | 下水道ストックマネジメント計画            |          |          |          |     |            |      |                             |                                       |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         |                            |          |          |          |     |            |      |                             |                                       |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         | A07-004 | 下水道                        | 一般       | 三島市      | 直接       | 三島市 | 終末処理場      | 改築   | 三島終末処理場及び中継ポンプ場改築（低率）       | ポンプ設備、電気計装設備                          | 三島市               |            |   |   | ■ | ■ | 150            |           | 策定済            |
|         |         | 下水道ストックマネジメント計画            |          |          |          |     |            |      |                             |                                       |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         |                            |          |          |          |     |            |      |                             |                                       |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         | A07-005 | 下水道                        | 一般       | 三島市      | 直接       | 三島市 | 管渠（<br>污水） | 改築   | 三島および西部処理区管路耐震化事業           | 管渠及び人孔の耐震化対策、マンホールトイレ設置               | 三島市               | ■          | ■ | ■ | ■ | ■ | 255            |           | 策定済            |
|         |         | 下水道総合地震対策計画                |          |          |          |     |            |      |                             |                                       |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         |                            |          |          |          |     |            |      |                             |                                       |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         | A07-006 | 下水道                        | 一般       | 三島市      | 直接       | 三島市 | -          | -    | 三島市污水处理広域化可能性調査             | 污水处理広域化可能性調査                          | 三島市               | ■          |   |   |   |   | 11             |           | -              |
|         |         |                            |          |          |          |     |            |      |                             |                                       |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         |                            |          |          |          |     |            |      |                             |                                       |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |

| A 基幹事業  |         |                      |          |          |          |     |            |      |                            |                     |                   |            |   |   |   |       |                |           |                |
|---------|---------|----------------------|----------|----------|----------|-----|------------|------|----------------------------|---------------------|-------------------|------------|---|---|---|-------|----------------|-----------|----------------|
| 基幹事業（大） | 番号      | 事業<br>種別             | 地域<br>種別 | 交付<br>対象 | 直接<br>間接 | 事業者 | 種別 1       | 種別 2 | 要素となる事業名<br>（事業箇所）         | 事業内容<br>（延長・面積等）    | 市区町村名 /<br>港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） |   |   |   |       | 全体事業費<br>（百万円） | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|         |         | 一体的に実施することにより期待される効果 |          |          |          |     |            |      |                            |                     |                   |            |   |   |   |       |                |           |                |
|         |         | 備考                   |          |          |          |     |            |      |                            |                     |                   |            |   |   |   |       |                |           |                |
| 下水道事業   | A07-007 | 下水道                  | 一般       | 三島市      | 直接       | 三島市 | 管渠（<br>汚水） | 改築   | 計画的な改築事業実施の<br>ための既設管老朽度診断 | 管内カメラ調査L=4.8km      | 三島市               | ■          |   |   |   |       | 7              |           | -              |
|         |         |                      |          |          |          |     |            |      |                            |                     |                   |            |   |   |   |       |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |            |      |                            |                     |                   |            |   |   |   |       |                |           |                |
|         | A07-008 | 下水道                  | 一般       | 三島市      | 直接       | 三島市 | -          | 改築   | 三島市公共下水道総合地<br>震対策計画策定     | 総合地震対策計画策定          | 三島市               |            | ■ |   |   |       | 12             |           | -              |
|         |         |                      |          |          |          |     |            |      |                            |                     |                   |            |   |   |   |       |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |            |      |                            |                     |                   |            |   |   |   |       |                |           |                |
|         | A07-009 | 下水道                  | 一般       | 三島市      | 直接       | 三島市 | -          | -    | 下水道施設情報デジタル<br>化           | 管きょ維持管理情報のデジタ<br>ル化 | 三島市               |            |   | ■ | ■ | ■     | 6              |           | -              |
|         |         |                      |          |          |          |     |            |      |                            |                     |                   |            |   |   |   |       |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |            |      |                            |                     |                   |            |   |   |   |       |                |           |                |
|         | A07-010 | 下水道                  | 一般       | 三島市      | 直接       | 三島市 | -          | -    | 三島市内水浸水想定区域<br>図作成         | 内水浸水想定区域図の作成        | 三島市               |            |   |   | ■ | ■     | 55             |           | -              |
|         |         |                      |          |          |          |     |            |      |                            |                     |                   |            |   |   |   |       |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |            |      |                            |                     |                   |            |   |   |   |       |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |            |      |                            |                     | 小計                |            |   |   |   |       | 1,074          |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |            |      |                            |                     |                   |            |   |   |   |       |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |            |      |                            |                     |                   |            |   |   |   |       |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |            |      |                            | 合計                  |                   |            |   |   |   | 1,074 |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |            |      |                            |                     |                   |            |   |   |   |       |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |            |      |                            |                     |                   |            |   |   |   |       |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |            |      |                            |                     |                   |            |   |   |   |       |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |            |      |                            |                     |                   |            |   |   |   |       |                |           |                |

交付金の執行状況

(単位：百万円)

|                               | R03 | R04 |  |  |  |
|-------------------------------|-----|-----|--|--|--|
| 配分額 (a)                       | 54  | 44  |  |  |  |
| 計画別流用増 減額 (b)                 | 0   | 0   |  |  |  |
| 交付額 (c=a+b)                   | 54  | 44  |  |  |  |
| 前年度からの繰越額 (d)                 | 0   | 14  |  |  |  |
| 支払済額 (e)                      | 40  | 58  |  |  |  |
| 翌年度繰越額 (f)                    | 14  | 0   |  |  |  |
| うち未契約繰越額(g)                   | 0   | 0   |  |  |  |
| 不用額 (h = c+d-e-f)             | 0   | 0   |  |  |  |
| 未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))% | 0   | 0   |  |  |  |
| 未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由    |     |     |  |  |  |

## 事前評価チェックシート

計画の名称： 安全・安心に暮らせるまちづくり（防災・安全）第3期

| 事前評価                                               | チェック欄 |
|----------------------------------------------------|-------|
| I. 目標の妥当性<br>上位計画との整合性                             |       |
| I. 目標の妥当性<br>1) 上位計画等と整合性が確保されている                  | ○     |
| I. 目標の妥当性<br>地域の課題への対応                             |       |
| I. 目標の妥当性<br>1) 地域の課題を踏まえて整備計画の目標を設定している           | ○     |
| II. 計画の効果・効率性<br>目標と定量的指標の整合性等                     |       |
| II. 計画の効果・効率性<br>1) 目標と指標・数値目標の整合が確保されといる          | ○     |
| II. 計画の効果・効率性<br>2) 指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている       | ○     |
| II. 計画の効果・効率性<br>3) 目標及び事業内容と計画区域との整合性が確保されている     | ○     |
| II. 計画の効果・効率性<br>4) 指標・数値目標が市民にとってわかりやすいものとなっているか  | ○     |
| II. 計画の効果・効率性<br>事業の効果                             |       |
| II. 計画の効果・効率性<br>1) 十分な事業効果が確認されている                | ○     |
| II. 計画の効果・効率性<br>2) 事業連携等による相乗効果・波及効果が得られるものとなっている | ○     |
| III. 計画の実現可能性<br>地元の機運                             |       |
| III. 計画の実現可能性<br>1) まちづくりに向けた機運がある                 | ○     |
| III. 計画の実現可能性<br>2) 住民・民間事業者等と協力して計画を策定している        | ○     |

[illegible]

(参考様式 3)

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| 計画の名称 | 安全・安心に暮せるまちづくり(防災・安全)第3期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 変更回数 | 第4回    |
| 計画の期間 | 令和3年度 ～ 令和7年度 (5年間)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 交付対象 | 静岡県三島市 |
|       | <p style="text-align: center;">三島市公共下水道計画図（分流式污水）</p> <div style="position: absolute; top: 80px; right: 100px;"> <p>N</p> </div> <div style="position: absolute; top: 200px; right: 100px;"> <p>各処理区を対象</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A07-001 ストックマネジメント計画に基づく実施設計および管路調査</li> <li>A07-002 三島市公共下水道管路改築（ストマネ計画）</li> <li>A07-006 三島市汚水処理広域化可能性調査</li> <li>A07-007 計画的な改築事業実施のための既設管老朽度診断</li> <li>A07-008 三島市公共下水道総合地震対策計画策定</li> <li>A07-009 下水道施設情報デジタル化</li> <li>A07-010 三島市内水浸水想定区域図作成</li> </ul> </div> <div style="position: absolute; top: 580px; right: 100px;"> <p>A07-005 三島および西部処理区管路耐震化事業</p> </div> <div style="position: absolute; top: 710px; right: 100px;"> <p>A07-004 三島終末処理場及び中継ポンプ場改築（低率）（ストマネ計画）</p> </div> <div style="position: absolute; top: 950px; left: 100px;"> <p>A07-003 三島終末処理場改築（高率）（ストマネ計画）</p> </div> <div style="position: absolute; bottom: 100px; right: 100px;"> <p>凡 例</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>全体計画区域</li> <li>事業計画区域</li> <li>污水幹線管渠</li> </ul> </div> |      |        |