

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和07年11月21日

計画の名称	都市公園の長寿命化による安全・安心なまちづくり（防災・安全）														
計画の期間	令和０５年度　～　令和０６年度（2年間）											重点配分対象の該当			
交付対象	三島市														
計画の目標	公園施設長寿命化計画（R4.3策定）に基づき、都市公園の遊具等の公園施設の改築更新を実施し、安全で安心して利用できる公園とする。														
全体事業費（百万円）		合計（A＋B＋C＋D）		60	A	60	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / （A＋B＋C＋D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R5当初	R5当初	R6末
1	公園施設長寿命化に伴い、令和6年度までの2年間で、緊急度の高い遊具等の公園施設の改築・更新の達成率を27％に増加させる。（公園施設長寿命化計画に記載の遊具等150基のうち、健全度C・D判定76基について、更新を必要とする緊急度の高い公園遊具等21基を更新する。）			
	改築・更新を必要とする緊急度の高い公園遊具における更新達成率	0%	0%	27%
	公園遊具の更新達成率＝長寿命化対策済公園遊具数（0基 21基）／長寿命化対策が必要な公園遊具数（76基）			

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	三島市	直接	三島市	-	-	公園施設長寿命化対策支援事業	公園施設改築更新N=17公園	三島市						60		策定済	
												小計						60		
											合計						60			

事後評価	
事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
三島市計画まちづくり部みどりと水のまちづくり課内で事後評価を実施	事業完了後
	公表の方法
	三島市のホームページにて公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	当初整備計画の対象は21施設であったが、予算額の状況や物価の変動、また、施工状況等に合わせて予定通り行うことが困難な箇所があったことや、劣化の激しい大型施設を優先して更新したため施設数としては少なくなった。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
今後も長寿命化計画に基づき、緊急性の高い施設を優先しながら、必要に応じて次期整備計画を策定し、計画的な公園施設の改築・更新を行うことで、安全・安心な公園づくりを進めていく。	

目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	公園遊具の更新達成率 = 長寿命化対策済公園遊具数（0基 21基） / 長寿命化対策が必要な公園遊具数（76基）		
	最 終 目標値	27%	当初整備計画の対象は21施設であったが、予算額の状況や物価の変動、また、施工状況等に合わせて予定通り行うことが困難な箇所があったことや、劣化の激しい大型施設を優先して更新したため施設数としては少なくなった。
	最 終 実績値	13%	