

議第 1 7 号

工事請負契約の変更について

次のとおり工事請負契約を変更する。

1 契約の目的

三島市立北上小学校校舎及び屋内運動場長寿命化改修に伴う外壁改修
及び屋上防水工事

2 契約金額

(1) 変更前の額 2 5 7 , 4 0 0 , 0 0 0 円

(2) 変更後の額 2 7 3 , 3 1 7 , 0 0 0 円

(3) 増加する額 1 5 , 9 1 7 , 0 0 0 円

3 契約の相手方

三島市文教町一丁目 5 番 1 5 号

加和太建設株式会社

代表取締役 河田 亮一

令和 7 年 2 月 1 4 日 提出

三島市長 豊 岡 武 士